

Ежегодный отчет о ходе реализации проекта

Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура») (Ханты-Мансийский автономный округ – Югра),

(полное наименование проекта)

входящего в портфель проектов:

Культура

(наименование портфеля проектов)

Общая информация:

053-П00, «13» ноября 2018 г.,
(шифр проекта) (дата запуска проекта)

Руководитель проекта: Латышов Артур Альбертович, директор Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

(ф.и.о., должность)

Заказчик проекта: -

Куратор проекта: Южаков Юрий Александрович, Заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

(ф.и.о., должность)

Цель проекта: Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры в 5 раз (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра).

Сроки реализации проекта: Январь 2019 – Декабрь 2024

Бюджет проекта: 3,1 млн руб.

Информация о ходе реализации проекта в 2019 году:

Проект «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура»)» реализуется своевременно, в соответствии с утвержденным планом.

В основные параметры проекта в отчетном периоде вносились изменения в части участников проекта и содержания проекта.

В течение 2019 года утверждено 6 запросов на изменение, в т.ч. предусматривающих:

в части исключения дополнительного показателя «Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры в 5 раз» (в связи с внесенными изменениями в раздел 3. «Цели и показатели» паспорта Федерального проекта «Цифровизация услуг и формирование

информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура») и включения в состав продукта проекта нового показателя «Количество оцифрованных изданий, обладающих признаками книжных памятников Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» (изменения связаны с фактом дублирование показателем цели проекта).

Также вносились изменения в состав участников реализации проекта, их роли в команде, сроки выполнения отдельных мероприятий, контрольных точек, не влекущие изменение сроков получения результатов проекта и итогового срока его реализации.

В отчетном периоде запланировано к достижению 4 показателя:

2.1. «Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности»;

2.2. Количество онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»;

2.3 «Количество оцифрованных изданий, обладающих признаками книжных памятников Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;

2.4. «Количество созданных виртуальных концертных залов»

Достигнуты все показатели.

Получены следующие элементы продукта проекта:

- организованы онлайн-трансляции мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ», 5 единиц (план/факт - 01.12.2019/14.09.2019);

- создано 6 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при базовом значении 2 (план/факт - 01.12.2019)

- пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки 30 книжными памятниками (план/прогноз - 01.12.2019/01.12.2020)

На отчётный период бюджет проекта запланирован в объеме 0,00 руб. Сумма фактически освоенных средств составила 0,00 руб.

По региональному проекту «Цифровая культура» достигнут показатель – оцифровано 30 книжных памятников (плановый показатель – 30 за 2019 год).

При этом, не достигнут результат – пополнение фонда оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки 30 книжными памятниками Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Результат не достигнут в связи с приостановкой Национальной Электронной Библиотекой приемки оцифрованных книжных памятников по всей России с апреля 2019 года по настоящее время.

Книжные памятники готовы к передаче Национальной Электронной Библиотеке и будут переданы как возобновится прием, планируемый срок достижения результата до 01.12.2020.

Руководитель проекта Давыдов / Н.А. Майханов /
(подпись) (инициалы, фамилия)

« _____ » _____ 20__ года